



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013FUNDAȚIA LUMINA
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT**Investește în oameni!**

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 AXA PRIORITARĂ nr 2 - „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
 DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 - „Acces și participare la formare profesională continuă”
 Titlu proiect: „FPC – Formare pentru competitivitate”
 Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/182/2.3/S/154499
 Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ

Newsletter 33**Activități de management și de coordonare a proiectului în august – septembrie 2015**

În cadrul proiectului ”Formare Pentru Competitivitate” (FPC), au avut loc numeroase activități în cadrul componentei de Management și de coordonare a proiectului, în acest sens fiind acoperite mai multe direcții de acțiuni concrete, din care vom prezenta pe cele din cadrul perioadei **1 August – 17 Septembrie 2015.**

Astfel, au fost continuate *ședințele periodice ale echipei de management*, programate săptămânal, în care s-au stabilit și efectuat întâlniri între partenerii proiectului, aplicarea unui plan detaliat de activități și organizarea și coordonarea echipei de implementare, a echipei de management. S-au avut în vedere, cu precădere, continuarea distribuirii de sarcini și fixarea de noi responsabilități între membrii echipei de implementare, elaborarea unor decizii, proceduri interne și a planificărilor săptămânale detaliate ale proiectului. De asemenea, s-au distribuit sarcinile și responsabilitățile în rândul experților și a echipei de management, realizându-se planul detaliat al activităților.

În aceeași perioadă, au avut loc săptămânal *întâlnirile Comitetului de coordonare și monitorizare*, în care s-a urmărit și aplicat metodologia de implementare a fiecărei activități. În acest sens, s-a urmărit folosirea eficientă a experților contractați, prin adaptarea cantitativă a acestora la nevoile de instruire din proiect, utilizându-se rațional resurselor logistice achiziționate prin folosirea acestora numai în scopurile și activitățile prevăzute în proiect, asigurându-se și o inventariere periodică pentru ținerea evidenței; S-au stabilit și monitorizat atingerea unui set de indicatori de rezultat săptămânal, comparându-se indicatorii de rezultat propuși cu cei realizați. S-au aplicat următoarele *proceduri*: analize în raport de obiectivele propuse (s-a analizat fiecare obiectiv în raport cu aspectele din Planul de acțiune al proiectului) și chestionarul de auto-evaluare (astfel, s-a monitorizat și s-au ajustat elementelor de performanță ale proiectului).

În perioada mai sus menționată s-a efectuat *coordonarea și monitorizarea* continuă a activităților de către echipa de management, prin revizuirea, evaluarea și raportarea pe tot parcursul implementării proiectului, unde s-a avut în vedere, pe lângă cele menționate mai sus, corectarea problemelor apărute pe baza măsurilor identificate la etapa anterioară. Astfel, s-a asigurat managementul calității proiectului, luându-se în considerare toate prevederile legate de implementare a proiectelor POS DRU stabilite prin reglementările în vigoare.

În data de **6 August 2015** membrii echipei de management au efectuat vizite de monitorizare și control în cele 4 regiuni, când s-au organizat și susținut *examenele pentru cursurile de nivel I*. Astfel, membrii echipei de management au efectuat vizite de monitorizare și control cu ocazia *sesiunilor de înscriere* în datele de **25 August 2015** în Brăila, **27 August 2015** în Turda, **2 Septembrie 2015** în Tîrgoviște și **12 Septembrie 2015** în Roman.

În ceea ce privește *cerințele juridice*, în perioada de raportare, **1 August – 17 Septembrie 2015**, au intervenit următoarele:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI
TIC-uluiFondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013FUNDAȚIA LUMINA
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT**Investește în oameni!**

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 AXA PRIORITARĂ nr 2 - „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
 DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 - „Acces și participare la formare profesională continuă”
 Titlu proiect: „FPC – Formare pentru competitivitate”
 Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/182/2.3/S/154499
 Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ

1. În data de **04.08.2015** s-a înregistrat **Notificarea nr. 2** la contractul de finanțare de la CNDIPT POSDRU care prevede: înlocuirea Coordonatorului campanie conștientizare, aprobată și comunicată prin adresa înregistrată la CNDIPT OIPOSDRU cu 14704/04.08.2015;

- În data de **19.08.2015** s-a aprobat **Actului Aditional nr. 1** la contractul de finanțare de la CNDIPT POSDRU și comunicat prin adresa nr.15506 din data de 20.08.2015 care prevede: a. Durata proiectului a fost modificată de la 10 luni la 9 luni; b. A fost suplimentată echipa de implementare cu o poziție de Asistent coordonator campanie conștientizare, pe perioada de 6 luni de implementare; c. S-a modificat conținutul liniei 1.1.17 - 1.1.28 Formatori - min. 12, alocate inegal L3-L9, în sensul că orele de formare profesională în cadrul proiectului vor fi repartizate inegal; d. La Justificarea bugetului secțiunea transport pentru activitatea de formare profesională, înregistrare grup țintă, activitatea de monitorizare, de conștientizare, de management, se adaugă transport cu avionul/ transport rutier în comun (autobuz, maxitaxi) din București (BI) în/ din localități regiunea NE și NV sau în/ localitatea de domiciliu a personalului propriu către regiunea NE și NV; e. S-a suplimentat numărul de evenimente de conștientizare, informare și mediatizare; f. S-a suplimentat lista personalului administrativ cu două posturi de Secretari; g. S-a suplimentat numărul de seminarii de informare / conștientizare / mediatizare la 9 (inițial fiind stabilit un număr de 5 seminarii).

În ceea ce privește **achizițiile publice**, pentru perioada de referință **1 August – 17 Septembrie 2015**, precizăm că s-au încheiat contracte pentru: a. Servicii de închiriere Săli la Târgoviste, la Brăila, la Roman și la Turda; b. S-au asigurat servicii de tipărire și livrare- materiale cursuri; c. S-au derulat achizițiile de papetărie, Procedură piese și accesorii pentru fotocopiatoare; Procedură achiziții de servicii de catering pentru seminarul de informare / conștientizare / mediatizare de la Comănești, județul Bacău.

Procedurile de achiziție au respectat principiile nediscriminării și tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității, eficienței utilizării fondurilor publice și asumării răspunderii.

Conform Procedurii de Management, adoptată la nivelul Fundației Lumina – Instituții de Învățământ și a partenerilor săi, activitățile de management și coordonare de proiect au avut un caracter continuu, pentru a se asigura, în acest fel, implementarea proiectului în condiții corespunzătoare.

Toate aceste activități au făcut parte integrantă în Raportul Tehnico-Financiar transmis forurilor de management POSDRU.